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In opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland en het Ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit, voor een deel gefinancierd uit het LNV-onderzoeks-
programma Platteland, is er door het LEI een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een 
eerste aanzet voor een monitoringssyteem voor het gebied De Venen. In het gebied De Ve-
nen worden door middel van het Plan van Aanpak doelen voor landbouw, natuur en 
recreatie integraal en gebiedsgericht opgepakt. Dit systeem meet aan de hand van indicato-
ren of de doelen die beschreven staan in het Plan van Aanpak De Venen kunnen worden 
bereikt aan de hand van de getroffen maatregelen. Ook is er gekeken of er in de maatrege-
len zoals die op dit moment geformuleerd zijn nog hiaten zitten. Ten aanzien van de 
verdere uitwerking van het monitoringsysteem en ten aanzien van eventuele aanvullende 
inspanningen voor het bereiken van de doelen van Plan van Aanpak De Venen zijn aanbe-
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In 1999 zijn verschillende partijen aan de slag gegaan met het Plan van Aanpak De Venen, 
dat een jaar eerder officieel was vastgesteld. Nu, vijf jaar later, is het tijd om de tussenba-
lans op te maken. In opdracht van de provincies Utrecht en Zuid-Holland en het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (programma Platteland) is er een tweetal on-
derzoeken door het LEI uitgevoerd. Er is een procesevaluatie gedaan met betrekking tot de 
uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen en er is een eerste aanzet gegeven voor een 
monitoringssysteem. Beide onderzoeken zijn voor een deel gefinancierd vanuit het LNV-
onderzoeksprogramma Platteland. 
 Het laatstgenoemde onderzoek, de ontwikkeling van een monitoringsysteem, is dit 
rapport. In het Plan van Aanpak De Venen staan doelstellingen beschreven. Deze doelstel-
lingen zouden ertoe bij moeten dragen dat de onderstaande hoofddoelstelling bereikt 
wordt: 
 
'Het tot stand brengen van een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieont-
wikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar 
handhaving en verdere versterking van een duurzame landbouw, en het bereiken van 
een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies.'  
 
 Door het projectbureau De Venen zijn maatregelen opgesteld om deze doelstellingen 
te realiseren. Om te zien of de doelen bereikt worden wanneer de maatregelen zijn uitge-
voerd, is een monitoringssysteem nodig. Dit monitoringssysteem bestaat uit 
monitoringsindicatoren. Deze indicatoren zijn door middel van analyse van het Plan van 
Aanpak opgesteld. Aan de hand van een workshop met deskundigen op het gebied van wa-
ter, landbouw, natuur, milieu en recreatie zijn de indicatoren genuanceerd, geprioriteerd en 
voorzover mogelijk gekwantificeerd. 
 Hierbij wil ik graag de volgende deskundigen bedanken voor hun input tijdens de 
workshop: Ernst Bos (LEI, deskundige natuur, milieu), Aris Gaaff (LEI, deskundige moni-
toring/evaluaties), Marieke Koning (LEI, deskundige water), Gabe Venema (LEI, 
deskundige landbouw), Onno Raijmakers (Provincie Utrecht), Janneke Govers (Provincie 
Zuid-Holland), Guido op 't Hof (projectbureau De Venen), Wilma Timmers (Provincie 
Utrecht). Het onderzoek is uitgevoerd door Martien van Bavel, Michelle van der Elst en 
Marien Borgstein (projectleider). 
 
Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse 







Het Plan van Aanpak De Venen bevat een aantal algemene doelstellingen en een aantal 
concrete maatregelen. Er is behoefte ontstaan aan een methode om deze op een reprodu-
ceerbare manier aan elkaar te kunnen relateren. Er is immers onvoldoende inzicht in de 
mate waarin de maatregelen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het plan. 
Mede in het licht van het Investeringsbudget Landelijk Gebied is dit echter wel van belang.  
 Het doel van dit rapport is dan ook het beantwoorden van de vraag of met het totaal 
aan maatregelen in Plan van Aanpak De Venen het doel van dit plan bereikt wordt. Deze 
relatie zal gelegd worden in de vorm van een aantal monitoringsindicatoren. Dit leidt tot 
twee typen conclusies. Ten eerste ontstaat er door de introductie van indicatoren een eerste 
aanzet tot een monitoringssystematiek. Ten tweede kan een beeld gevormd worden van de 
'witte vlekken' in de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen.  
 In het Plan van Aanpak De Venen ontbreekt het niveau van concrete doelstellingen. 
De eerste fase van het onderzoek bestond dan ook uit het nader concretiseren van de doel-
stelling. Dit is gedaan door de doelstelling te ontleden en in de context van geabstraheerde 
doelstellingen uit de maatregelen te plaatsen. Op basis hiervan is een groslijst van moge- 
lijke indicatoren opgesteld die in een workshop is voorgelegd aan deskundigen. Deze 
deskundigen hebben een nuancering, een prioritering en een kwantificering in de groslijst 
aangebracht. Uit het grote aantal indicatoren dat uit deze workshop naar voren kwam, is 
een selectie gemaakt voor een beperkt aantal indicatoren die op korte termijn te kwantifice-
ren zijn, een substantiele bijdrage leveren aan de uitvoering van het Plan en 
randvoorwaardelijk zijn voor veel andere maatregelen. Deze selectie vormt de eerste aan-
zet tot het monitoringssysteem. Dit systeem is toegepast op het Plan van Aanpak, met als 
doel om ten eerste het plan tegen het licht te houden, en ten tweede inzicht te krijgen in de 
werkbaarheid van het monitoringssysteem.  
 Voor het Plan van Aanpak De Venen is hier geconcludeerd dat de maatregelen een 
goede bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen. De relatie tussen beide is 
over het algemeen zeer duidelijk. Wel is er een aantal maatregelen dat buiten de doelstel-
ling van het Plan van Aanpak valt, met name op leefbaarheids- en cultuurhistorische 
aspecten, en kent het plan een sterke fysieke insteek. Een aantal van de doelen is echter 
nog onvoldoende concreet om een volledig oordeel over het doelbereik te kunnen vellen. 
Bovendien is ook de inzet, in geld en menskracht, op de maatregelen nog relevant voor de 
mate waarop doelen uiteindelijk bereikt zullen worden.  
 Over het monitoringssysteem wordt geconcludeerd dat het een goede eerste aanzet is, 
met name doordat het systeem het doelbereik relateerbaar en bespreekbaar maakt ten op-
zichte van de uitgevoerde en/of voorgestelde maatregelen. Wel is het een systeem dat in 
ontwikkeling is, aangezien niet alle indicatoren op dit moment voldoende concreet zijn. 
Aanbevolen wordt dan ook onder andere om het systeem zelf continu aan evaluatie te on-
derwerpen. Bovendien is het van belang dat het gebied zelf een bijdrage levert aan het 







The Action Plan De Venen (Plan van Aanpak De Venen) consists of a number of general 
objectives and a number of concrete measures. However, it lacks a method by which these 
can be related to each other in a way that can be copied and applied elsewhere. There is in-
sufficient insight into the extent to which the measures contribute to the achievement of the 
objectives of the plan. Partly in light of the Rural Investment Budget, however, this is very 
important.  
 The aim of this report is thus to answer the question of whether the objectives of this 
plan can be achieved by means of the full spectrum of measures contained in the Action 
Plan De Venen. This relationship will be founded in the form of a number of monitoring 
indicators. This brings us to two types of conclusions: firstly that the introduction of indi-
cators results in an initial impetus for a monitoring system, and secondly that an initial 
image can be formed of the 'uncharted areas' in the implementation of the Action Plan De 
Venen. 
 The Action Plan De Venen does not include a level of concrete objectives. The first 
phase of the research therefore consisted of the further crystallisation of the objectives. 
This was done by dissecting the objectives and placing them within the context of ab-
stracted objectives taken from the measures. On the basis of this, a shortlist of possible 
indicators was drawn up and then presented to experts during one of the workshops. These 
experts gave that shortlist a subtle differentiation, set priorities and quantified the list. A se-
lection was made from the large number of indicators that were brought up during that 
workshop. A limited number of indicators were chosen that - in the short term - could be 
quantified, could make a significant contribution to the implementation of the plan and that 
formed preconditions for many other measures. This selection represented the initial impe-
tus for the monitoring system. This system was applied to the Action Plan, with the aim of 
critically examining the plan and, secondly, gaining insight into the feasibility of the moni-
toring system.  
 The conclusion with regards to the Action Plan De Venen was that the measures 
made a good contribution to the realisation of the objectives. The relationship between the 
two is generally very clear. However, there are a number of measures that fall outside the 
objectives of the Action Plan, particularly in terms of quality of life and cultural-historical 
aspects, and the plan has a very physical angle. However, a number of the objectives are 
still not concrete enough to be able to pass judgement. Moreover, the dedication (in terms 
of money and manpower) to the measures is still relevant in terms of the extent to which 
objectives can ultimately be achieved.  
 With regards to the monitoring system, the conclusion can be drawn that a good start 
has been made, particularly since the system means that the achievement of objectives can 
be related and made a topic of discussion with respect to the measures implemented and/or 
proposed. It is therefore a developing system, since not all indicators are currently concrete 
enough. One of the recommendations is therefore to evaluate the system continuously. It is 
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also important that the area itself makes a contribution to the crystallisation and quantifica-








Het Plan van Aanpak De Venen bevat doelstellingen in vele vormen. In het plan staan al-
gemene doelstellingen, uitgangspunten, planeisen en een visie op hoofdlijnen. Verder 
bevat het plan een groot aantal concrete maatregelen. Hiermee is de vorm van het Plan van 
Aanpak typerend voor gebiedsplannen uit de tweede helft van de jaren negentig. De eisen 
die aan dergelijke gebiedsplannen worden gesteld, zijn in de loop van de jaren echter ver-
anderd. Onder de noemer 'van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)' is de 
vraag of de middelen besteed zijn minder relevant geworden, en is het belang van de vraag 
of de doelen zijn bereikt, steeds belangrijker geworden. Deze verantwoording-systematiek 
speelt een belangrijke randvoorwaardelijke rol in subsidieregelingen zoals de SGB, en in 
de toekomst het Investeringsbudget Landelijk Gebied (zie ook Reinhard et al, 2003).  
 Om aan de veranderde eisen die aan gebiedsplannen worden gesteld te kunnen vol-
doen is het van belang te kunnen monitoren wat de stand van zaken is van de uitvoering 
van de maatregelen uit het Plan van Aanpak. Hieruit moet afgeleid kunnen worden in ho-
everre de doelstelling van het Plan van Aanpak is bereikt. Dit laatste was op basis van het 
Plan van Aanpak niet mogelijk, aangezien het verschil in abstractieniveau tussen de doel-
stelling en de maatregelen te groot is. Het overbruggen van dit abstractieverschil staat 
centraal in dit onderzoek. Als het mogelijk is geworden om maatregelen aan de doelstelling 
te relateren, kan aan de hand van de stand van zaken van de uitvoering ook inzicht verkre-
gen worden in de mate waarin op enig moment aan de doelstelling van het Plan van 





Het doel van het deelproject 'Monitoring doelbereik De Venen' is het beantwoorden van de 
vraag of met het totaal aan maatregelen in het Plan van Aanpak De Venen het doel van dit 
plan bereikt wordt. Deze relatie zal gelegd worden in de vorm van indicatoren van doel-
bereik, waarbij het vooral gaat om de brugfunctie tussen maatregel en doel. Dit leidt tot 
een tweeledig projectresultaat. Ten eerste ontstaat er door de introductie van indicatoren 
een eerste aanzet tot een monitoringssystematiek. Ten tweede kan een eerste beeld ge-




In het opstellen en uitvoeren van een plan zoals het Plan van Aanpak De Venen kan een 
aantal elementen onderscheiden worden (zie figuur 1.1). Een aantal van deze elementen is 
slechts impliciet in het plan opgenomen. Het Plan van Aanpak De Venen bevat zodoende 
geen directe aanknopingspunten voor het meetbaar maken van doelstellingen. Daarom 
wordt getracht deze te formuleren op basis van de informatie die reeds impliciet in het Plan 
van Aanpak staat. Hierbij baseert het onderzoek zich ondermeer op het rapport Montoring-
programma De Venen (Grontmij, 2002).  
 Startpunt van de analyse is echter het Plan van Aanpak De Venen. Immers, in dit 
plan van aanpak zijn de initiele doelen en uitgangspunten van het beleidsproces vastgelegd 
waaraan in een monitoring gerefereerd dient te worden. Ontwikkelingen die daarna hebben 
plaatsgevonden, kunnen aan de hand van het monitoringssysteem verklaard worden, maar 
kunnen niet het uitgangspunt vormen.  
 In dit onderzoek is de volgende aanpak gevolgd. Eerst is de doelstelling van het Plan 
van Aanpak De Venen nader geconcretiseerd tot optionele indicatoren. Parallel hieraan zijn 
de concrete maatregelen geclusterd en geabstraheerd tot indicatoren. De resultaten van de-
ze 'desk study' zijn in een workshop voorgelegd aan deskundigen op het gebied van 
monitoringssystemen én deskundigen uit het gebied. Aan de hand van de input van deze 
deskundigen zijn de indicatoren aangevuld en gekwantificeerd. Een eerste aanzet voor een 
monitoringssystematiek is hiermee gegeven, geïllustreerd door middel van de stippellijnen 
in figuur 1.1. Vervolgens is deze systematiek toegepast op het Plan van Aanpak De Venen. 
Hierbij worden de doelen van de maatregelen vergeleken met de hoofddoelstelling van het 
project. Belangrijk is hierbij om onderscheid te maken tussen doel- en effectindicatoren. 
Doelindicatoren richten zich op het meten van de directe outputs van het uitvoeringspro-
gramma, terwijl effectindicatoren zich richten op de impact van het programma oftewel de 
langere termijn effecten. Ter illustratie; bij het monitoren van een ruilverkaveling richten 
doelindicatoren zich bijvoorbeeld op de grootte van de percelen, de directe output van het 
beleidsprogramma. Effectindicatoren meten het inkomen van de agrariër, dat op de langere 
termijn door de ruilverkaveling naar verwachting zal toenemen. In dit onderzoek gaat het 






















Het tweede hoofdstuk beschrijft het concretiseren van de algemene doelstelling. Hoofdstuk 
drie beschrijft het abstraheren van algemene maatregelen. De resultaten hiervan worden in 
hoofdstuk vier met elkaar geconfronteerd. De verschillen worden benoemd en aan de con-
crete doelstellingen worden in dit hoofdstuk indicatoren verbonden. Aan de hand van deze 
indicatoren wordt in het vijfde hoofdstuk een indruk gegeven van de mate waarin het uit-
voeringsprogramma van het Plan van Aanpak De Venen de doelstelling dekt. Hoofdstuk 6 
ten slotte gaat in op de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  
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In dit tweede hoofdstuk wordt getracht om door het concretiseren van abstracte doelstellin-
gen een eerste aanzet gegeven voor de identificatie van de indicatoren. Terwijl in dit 
hoofdstuk van abstract naar concreet wordt geredeneerd, wordt in het volgende hoofdstuk 
de omgekeerde weg bewandeld. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk vier met elkaar 
geconfronteerd en verbonden aan indicatoren.  
 De gevolgde aanpak is gebaseerd op het ontleden van de algemene doelstelling uit 
Plan van Aanpak De Venen. De subdoelstellingen die hieruit voortkomen, bieden handvat-
ten voor het clusteren en structureren van de overige uitspraken in de sfeer van doelen en 
randvoorwaarden die in het Plan van Aanpak genoemd worden. Aan de hand van deze 




2.2 Ontleden algemene doelstelling De Venen 
 
De eerste fase in het concretiseren van de doelstelling van het Plan van Aanpak De Venen 
is het ontleden van de algemene doelstelling. Deze doelstelling is geformuleerd in een 
lange volzin, maar bevat een aantal verschillende elementen. De algemene doelstelling  
luidt (Projectbureau De Venen, 1998): 
 
'Het tot stand brengen van een samenhangend gebied voor natuur- en recreatieont-
wikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd naar 
handhaving en verdere versterking van een duurzame landbouw, en het bereiken van 
een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren functies.'  
 
 Door deze zin op te delen, kunnen verschillende subdoelstellingen worden achter-
haald. Het eerste zinsdeel van de doelstelling luidt: 'Het tot stand brengen van een 
samenhangend gebied voor natuur- en recreatieontwikkeling[…]' Hieruit zijn in ieder geval 
twee subdoelstellingen af te leiden: 1) een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling 
en 2) een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling. Daarnaast impliceert de vorm 
van het eerste zinsdeel dat er ook samenhang dient te zijn tussen de natuurontwikkeling en 
de recreatieontwikkeling, dus 3) meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling.  
 Deze eerste subdoelstellingen hebben blijkens de formulering het primaat (onder-
scheid tussen gebieden hiervoor en blijvende gebieden). Er blijven (landbouw)gebieden 
over die niet gebruikt worden voor het realiseren van de eerste drie subdoelstellingen. In 
het tweede zinsdeel wordt hierover gesproken: '[…]waarbij in de blijvende landbouwge-
bieden wordt gestreefd naar handhaving en verdere versterking van een duurzame 
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landbouw.' Hieruit is de subdoelstelling 5) het handhaven en versterken van een duurzame 
landbouw in de blijvende landbouwgebieden, te destilleren.  
 In de vorige twee zinsdelen zijn subdoelstellingen voor een aantal functies benoemd. 
Het derde zinsdeel heeft geen directe betrekking op specifieke functies in het gebied: en 
het bereiken van een water- en milieukwaliteit behorend bij de aanwezige of te realiseren 
functies. Zowel voor natuur- en recreatiegebieden als blijvende landbouwgebieden zijn de 
volgende twee subdoelstellingen van belang: 7) een waterkwaliteit aangepast aan de aan-
wezige functies, en 8) een milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies.  
 Er kan geconcludeerd worden, dat de doelstelling na ontleding de volgende subdoel-
stellingen bevat: 
1. een samenhangend gebied voor natuur ontwikkeling; 
2. een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling; 
3. meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling; 
4. het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende landbouwge-
bieden; 
5. een waterkwaliteit aangepast aan de aanwezige functies; 
6. een milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies. 
 
 
2.3 Invulling subdoelstellingen 
 
In het Plan van Aanpak De Venen staan naast de algemene doelstelling ook nog uitgangs-
punten, planeisen en een visie op hoofdlijnen. Deze drie categorieën bevatten 
randvoorwaarden en uitwerkingen van de doelstelling. De bovenstaande subdoelstellingen 
worden aan de hand van deze drie categorieën in deze paragraaf zover mogelijk geconcre-
tiseerd. Als eerste worden uitgangspunten en planeisen geclusterd aan de hand van de 
bovenstaande subdoelstellingen. De uitgangspunten en planeisen die niet direct onder een 
subdoelstelling te brengen zijn, vallen onder het kopje overig. Per subdoelstelling wordt 
vervolgens nog een concretiseringslag gemaakt aan de hand van de visie op hoofdlijnen.  
 
2.3.1 Een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling 
 
In de uitgangspunten van het Plan van Aanpak is opgenomen dat er een samenhangend ge-
bied dient te komen voor natuurontwikkeling. In de planeisen wordt dit gebied nader 
geconcretiseerd als een samenhangend complex van moerasnatuur, veenweidenatuur en 
ecologische verbindingszones met multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Aangegeven 
wordt dat de situering van dit complex enerzijds is afgestemd op de hydrologische en 
ecologische potenties van het gebied en anderzijds op de locatie van de bestaande natuur-
gebieden. De subdoelstelling natuur is de verst uitgewerkte subdoelstelling in het Plan van 
Aanpak. In de visie op hoofdlijnen worden het doel per gebiedstype nader geconcretiseerd:  
- Beheer en ontwikkeling natuurkerngebied:  
 - bestaande natuurkwaliteit versterken en verder ontwikkelen, met speciale aan-
dacht voor de waterkwaliteit en -kwantiteit; 
 - beheer gericht op behoud bestaande waarden. 
- Ontwikkelen natuurontwikkelingsgebied: 
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 - ontwikkeling van een nat laagveencomplex in de polder Groot-Mijdrecht 
Noord Oostzijde; 
 - voor andere gebieden ontwikkeling van zoete en brakke watergemeenschappen 
en natte schraallanden, en in de tweede plaats bloemrijke en weidevogelrijke 
graslanden, ruigte, rietland en struweelbos.  
- Ontwikkelen ecologische verbindingszones:  
 - verbinden van flora en fauna in De Venen met andere gebieden in het Groene 
Hart; 
 - verbinden van natte leefgebieden; 
 - waar mogelijk ontwikkelen schraallandcomplexen, anders moeras- en verlan-
dingsgemeenschappen; 
 - de barrièrewerking van infrastructuur en bebouwing minimaliseren en in nieu-
we situaties voorkomen. 
- Voor nog aan te wijzen reservaatsgebied: 
 - versterking en verdere ontwikkeling van de natuurkwaliteit in schraalgraslan-
den en bloemrijke (weidevogelrijke) graslanden. 
 
 Daarnaast wordt als doel aangegeven dat bij het realiseren van de natuurdoelstelling 
zoveel mogelijk particuliere grondeigenaren en -gebruikers worden ingeschakeld. 
Agrarisch natuurbeheer is een van de middelen hiervoor. Doel is om zoekgebieden aan te 
wijzen voor het afsluiten van 1750 ha beheersovereenkomst en meer dan 1.000 ha weide-
vogelbeheer. Tot slot wordt aangegeven dat milieutechnische maatregelen (bijvoorbeeld 
bodemsanering) gecombineerd worden met andere ingrepen in het gebied, zoals voor na-
tuurontwikkeling.  
 
2.3.2 Een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling 
 
De Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen liggen in De Venen en zijn van nati-
onaal belang voor waterrecreatie. In het gebied heeft men als doel het ontwikkelen van een 
kwalitatief hoogwaardige toeristisch-recreatieve structuur, gericht op opvang van recrean-
ten uit het stedelijke gebied, op bescheiden, goed toegankelijke 'concentratiepunten' en een 
stelsel van recreatieve paden en routes. In de visie op hoofdlijnen wordt doelstelling voor 
het recreatieve gebied omschreven als: 
- realiseren nieuwe recreatie voorzieningen 
 - ontwikkeling van bos-, recreatie- en natuurgebied in Groot-Mijdrecht Zuid; 
 - realiseren van een nieuw recreatief bezoekerscentrum; 
 - realiseren van nieuwe recreatieve concentratiepunten bij Woerdense Verlaat, 
Noorden en Aarweide; 
 - verbetering en uitbreiding van recreatieve routes. 
- versterken natuurrecreatie 
 - versterking van recreatief medegebruik in natuurgebieden; 
 - mogelijkheden voor recreatief medegebruik inpassen in natuurgebieden.  
 
 18
2.3.3 Meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling 
 
Het Plan van Aanpak heeft als uitgangspunt dat natuurgebieden en recreatiegebieden beter 
op elkaar afgestemd moeten worden. Dit wordt concreet omschreven als: 
- het inpassen van natuurgerichte recreatie in natuurgebieden ten behoeve van het om-
liggende stedelijk gebied; 
- versterking van recreatief medegebruik in natuurgebieden, en de mogelijkheden 
hiervoor inpassen; 
- een randvoorwaarde is dat de recreatie op de Nieuwkoopse Plassen, buiten het open 
water, en op de Botshol zich aanpast aan de natuur. 
 
2.3.4 Het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende landbouwge-
bieden 
 
In de gebieden die niet voor natuur of recreatie bestemd zijn, kan landbouw de hoofdfunc-
tie blijven. Voor deze gebieden wordt gestreefd naar goede productieomstandigheden. Dit 
geldt in het bijzonder voor het veenweidegebied en de droogmakerijen, omdat daar een ex-
pliciete landbouwfunctie voorzien wordt. Er worden relatief weinig aanvullende 
inrichtingsmaatregelen genomen. De concretisering van deze maatregelen kan omschreven 
worden als: 
- bevorderen van een efficiënte verkaveling; 
- een goede waterbeheersing; 
- extensivering van bedrijven via bedrijfsvergroting. 
 
 Daarnaast stelt het Plan van Aanpak als doel om op 13.000 ha van het plangebied 
verbrede landbouw te versterken, (zoals natuurproductie, streekeigen producten en recrea-
tieactiviteiten). Tot slot is de commissie landbouw ingesteld. Deze commissie werkt de 
bovenstaande maatregelen uit, onderbouwt ze en stelt instrumenten voor.  
 
2.3.5 Een waterkwaliteit aangepast aan de aanwezige functies 
 
Deze subdoelstelling wordt in het Plan van Aanpak geconcretiseerd door te stellen dat in 
het gebied de milieu- en waterdoelstellingen gelden die de rijksoverheid en de provincies 
hebben vastgesteld. Aanvullend hieraan wordt het doel gesteld dat het water dat in het ge-
bied thuishoort (gebiedseigen water) in het gebied blijft en er zo min mogelijk water van 
buiten wordt binnengelaten. Tot slot wordt voor alle functies aangegeven dat het water-
beleid aan iedere te zijner tijd aanwezige functie aangepast moet worden.  
 
2.3.6 Een milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies 
 
Ook deze subdoelstelling wordt geconcretiseerd door te stellen dat in het gebied de milieu- 
en waterdoelstellingen gelden die de rijksoverheid en de provincies hebben vastgesteld. 
Daarnaast is aangegeven dat de milieukwaliteit moet worden afgestemd op de te zijner tijd 
aanwezige functies. Verder heeft het plan als doel dat waar nodig, naast het algemeen gel-
dende beleid, extra maatregelen worden getroffen voor het terugdringen van de belasting 
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van bodem, grond en oppervlaktewater met nutriënten (nitraat en fosfaat). Tot slot wordt 
als doel gesteld dat milieutechnische maatregelen (bijvoorbeeld bodemsanering) worden 




Twee in het Plan van Aanpak genoemde doelen zijn niet direct gerelateerd aan één van de 
subdoelstellingen. Zij dragen dus niet direct bij aan de algemene doelstelling. Dit zijn: 
- de nieuwe natuur moet zo worden gesitueerd en ingericht dat buiten de natuurgebie-
den zo min mogelijk bufferzones nodig zijn; 
- karakteristieke landschappelijke waarden in de verschillende landschapstypen wor-
den bewaard; bij de uitwerking en uitvoering van plannen worden maartregelen en 
voorzieningen zorgvuldig en creatief in het landschap ingepast, waarbij contrasten 
kunnen worden versterkt.  
 
 In het Plan van Aanpak is tot slot een aantal gebieden voor nadere uitwerking aan-
gewezen. De toekomstige functies worden nader bestudeerd en uitgewerkt door een 
stuurgroep.  
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Het projectbureau van De Venen heeft beschreven wat de realisatie is van de maatregelen 
en projecten in De Venen (Raymakers, 2004). De projecten zijn geclusterd in tien thema's. 
Onder deze clusters staan de verschillende projecten die ofwel uitgevoerd worden, ofwel 
nog uitgevoerd dienen te worden. In het vorige hoofdstuk is het algemene doel geconcre-
tiseerd tot subdoelstellingen. In dit hoofdstuk wordt getracht vanuit de projectdoel-
stellingen tot gezamenlijke subdoelstellingen te komen. Allereerst zijn alle doelen die bij 
de projecten beschreven staan, per cluster er uitgelicht. Deze doelstellingen zijn geaggre-
geerd en geabstraheerd tot subdoelstellingen van een vergelijkbaar abstractieniveau als die 









Onder de maatregel grondverwerving staan projecten met verschillende resultaten vermeld. 
Zo zou er na afronding van deze projecten 3.519 ha natuur verworven worden, 300 ha re-
creatiegebied en 500 ha bedrijfsruimte. Ten behoeve van de natuur zal er onder andere 270 
ha ontwikkeld worden in Groot Mijdrecht Zuid en 850 ha in Groot Mijdrecht West en 
Nieuwkoop Zeggeveld. Dit buiten de 1.735 ha nieuwe natuur die verworven wordt. Tevens 
is er een verplaatsingsregeling om bedrijven uit nieuwe natuurgebieden te verplaatsen. Van 
de 300 ha recreatiegrond zal 175 ha in Groot Mijdrecht Zuid verworven worden. In ge-
meente Groot Mijdrecht Noordoost worden gebouwen verworven en gesaneerd. 
 Dit leidt tot de drie volgende doelstellingen: 
- het werven van 3.519 ha grond ten behoeve van natuur; 
- het werven van 300 ha grond ten behoeve van recreatie;  
- het werven van 500 ha grond ten behoeve bedrijfsvergroting.  
 
3.2.2 Inrichtingsbehoefte Landbouw 
 
De inrichtingsbehoefte van de landbouw wordt onder verschillende projecten opgehangen. 
Zo vindt er voor 2.500 ha vrijwillige kavelruil plaats. Ook is er een bedrijfsvergroting van 
in totaal 500 ha gepland. Er worden verschillende gebieden voor gespecialiseerde land-
bouw en gebieden voor landbouw met een verbrede doelstelling na verkaveling ingericht. 
In totaal tot 3.000 ha. Deze maatregel is als een reservepost in de begroting opgenomen, 
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die geactiveerd kan worden in geval de vrijwillige kavelruil niet slaagt. Daarnaast vinden 
er ook structuurverbeteringen plaats. Ook komen er stimuleringsregelingen, voor verbrede 
landbouw zoals agrotoerisme, agrarisch natuurbeheer en mineralenevenwicht. Verder zijn 
er projecten die voor nieuwe waterbeheersingsmaatregelen in de landbouwgebieden 
moeten zorgen, zoals de aanpak van riooloverstorten. 
 De doelstellingen voor het cluster Inrichtingsbehoefte Landbouw zijn: 
- het toepassen van 2.500 ha kavelruil bij reguliere bedrijven; 
- het inrichten en verbeteren van de landbouwpercelen (met name kavelaanvaardings-
werken); 
- het maken van waterbeheersingsmaatregelen; 
- het uitvoeren van verschillende stimuleringsregelingen ten behoeve van de land-
bouw. 
 
3.2.3 Inrichtingsbehoefte recreatie 
 
Er zijn verschillende projecten aangewezen die voor de inrichtingsbehoefte van recreatie 
moeten zorgen. Zo moet er een goede netwerk ontstaan met de al bestaande recreatienet-
werken. Dit betekent dat er 60 km fietspad, 60 km wandelpad, 25 km natuurpad, 185 km 
kanoroutes en 125 km fluisterbootroutes bij moet komen. Ook worden er andere nieuwe 
recreatievoorzieningen aangelegd zoals een bezoekerscentrum, acht knooppunten en 13 
startpunten.Verder wordt er 175 ha aan zogenaamd parklandschap ingericht bij Groot  
Mijdrecht Zuid. Er worden oude recreatieve voorzieningen verbeterd door 125 km 
bestaand wandelpad te verbeteren en te bewegwijzeren. De cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden worden versterkt. Tevens worden er voorzieningen ingericht voor 
natuurgerichte recreatie, hier wordt een inrichtingsvoorstel voor geschreven. 
 Dit brengt ons tot de volgende doelstellingen voor het cluster Inrichtingsbehoefte re-
creatie: 
- het aanleggen van nieuwe recreatieve voorzieningen, waaronder 60 km fietspad, 60 
km wandelpad, 25 km natuurpad, 185 km kanoroutes, 125 km fluisterboot-routes,  
1 bezoekerscentrum, 8 knooppunten en 13 startpunten; 
- het verbeteren van oude recreatieve voorzieningen, waaronder 125 km wandelroutes; 
- het versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden; 
- het aanbrengen van voorzieningen voor natuurgerichte recreatie. 
 
3.2.4 Inrichtingsbehoefte natuur 
 
Bij de maatregel Inrichtingsbehoefte natuur staan verschillende projecten genoemd. Zo 
wordt er natuurontwikkeling ingepast en het gebied opnieuw ingericht ten behoeve van de 
nieuw verworven natuur, hiervan is sprake in natuurontwikkelingsgebied en reservaatsge-
bied. Er komen ontsnipperingsmaatregelen ten behoeve van de ecologisch 
verbindingszones. Hiervoor worden ook verschillende oevers en kaden opnieuw ingericht. 
Er komt ecologisch bermbeheer, zodat er bloemrijke bermen langs de recreatieve routes 
ontstaan. Een ander belangrijk onderdeel is dat de bodem hersteld wordt van de vermestte 
en verzuurde grond. Dit gebeurt door het afplaggen van de bovengrond en het baggeren 
van de sloten. Ook moet er een kwaliteitsverbetering komen door het verminderen van de 
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bestrijdingsmiddelen door saneringsmaatregelen te treffen. Als laatste worden er gebieden 
aangewezen als waterretentiegebieden om de verdrogings- en eutrofiëringsproblematiek 
tegen te gaan.  
 Hierdoor ontstaan er vier doelstellingen: 
- het inpassen en inrichten van nieuwe natuur; 
- het creëren van ecologische (verbindings)zones; 
- het herstellen en verder vermijden van bodemverontreiniging; 
- het aanwijzen van een waterretentiegebieden om het water in het natuurgebied te 
kunnen controleren. 
 
3.2.5 Inrichtingsbehoefte water 
 
Bij de maatregel inrichtingsbehoefte water zijn drie regio's aangewezen die nieuwe inrich-
tingsmaatregelen nodig hebben ten behoeve van de toekomstige waterhuishouding. Het 
gaat om de regio's Ronde Venen, Vinkeveen- Woerdse Verlaat en Nieuwkoop- Nieuw-
veen. Voor de landbouwgebieden moeten er eenvoudige waterinrichtingsmaatregelen 
komen inclusief nieuwe peilaanpassingen. Ook worden de ecologische verbindingen langs 
de watergangen ingericht. Verder worden er afspraken gemaakt om jaarlijks over de peil-
besluiten te praten zodat deze actueel blijven. Tot slot vinden er hydrologische 
onderzoeken plaats in natuurontwikkelingsgebieden, op basis waarvan er hydrologische 
maatregelen zullen worden genomen. 
 Dit betekent voor de maatregel inrichtingsbehoefte water de volgende doelstellingen 
zouden kunnen worden behaald: 
- het maken van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de toekomstige waterhuis-
houding; 
- het inrichten van ecologische verbindingszones; 
- het aanleggen van een schoonwaterverbinding; 
- het actualiseren van de peilbesluiten; 
- het doen van hydrologische peilbesluiten. 
 
3.2.6 Inrichtingsbehoefte Milieu 
 
Er zijn verschillende milieuaspecten die aan de hand van projecten dienen te worden opge-
lost. Zo moeten er werkbare oplossingen komen voor de grondproblemen die ontstaan door 
bodemverontreiniging. De watergangen en perceelsranden zullen worden ingericht en be-
heerd. Er zal onderzoek gedaan worden om tot maatregelen te komen om de verspreiding 
van eutrofiërende stoffen naar de bodem, het water en de lucht te verminderen bij de glas-
tuinbouw. Er komt een stimuleringsfonds voor extra maatregelen om de nutriëntenemissies 
te reduceren, en initiatieven tot reductie van zware metalen zullen worden ondersteund. Er 
wordt ook getracht om de waterverontreiniging van de recreatievaart terug te dringen. Ook 
rioleringsmaatregelen vanuit de gemeenten zullen worden ondersteund. 
 Voor de inrichtingsbehoefte Milieu betekent dit de volgende doelstellingen: 
- het inrichten en beheren van watergangen en perceelsranden; 
- het onderzoeken en komen tot maatregelen om stoffen zoals nutriënten en zware me-
talen terug te dringen; 
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- het stimuleren van initiatieven om verontreiniging tegen te gaan. 
 
3.2.7 Agrarisch natuurbeheer 
 
De maatregel Agrarisch Natuurbeheer bevat de volgende projecten in het Plan van Aanpak 
De Venen, die herleid kunnen tot de volgende doelstellingen op het gebied van agrarisch 
natuurbeheer: 
- het afsluiten van beheersovereenkomsten en contracten voor natuurproductie beta-
ling; 
- het maken van inrichtingsmaatregelen;  
- het stimuleren van lokale initiatieven; 




Voor de leefbaarheid van het gebied kunnen een aantal leefbaarheidsmaatregelen aan de 
orde komen. Gedacht wordt aan voorzieningen in dorpen, verkeersveiligheid, verbreding, 
werkgelegenheid, mini-camping, bereikbaarheid en openbaarvervoer. 
 De doelstelling hiervoor luidt dan ook: 
- het maken en uitvoeren van leefbaarheidsmaatregelen. 
 
3.2.9 Overige maatregelen 
 
Er zijn ook nog een tweetal projecten die niet onder de bovenstaande clusters vallen en 
vandaar onder de noemer overige maatregelen staan. Het gaat om de kleinere inpass-
ingswerken, zoals plattelandswegen, landschappelijke inpassing en boerderijverplaatsing. 
Tot slot valt nog een project met beeldende kunst onder de overige maatregelen.  
 Doelstellingen hiervoor zijn: 
- het realiseren van de kleinere inpassingswerken in het gebied; 
- het verrijken van diverse maatregelen door inschakeling van beeldend kunstenaars. 
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In de inleiding is aangegeven dat, hoewel in het Plan van Aanpak De Venen zowel doel-
stellingen als maatregelen geformuleerd zijn, de relatie tussen beiden niet expliciet 
benoemd is. Een tussenniveau tussen de abstracte doelstelling en de concrete maatregelen 
ontbreekt. Om hier meer inzicht in te krijgen, is in hoofdstuk 2 de algemene doelstelling 
geconcretiseerd. In hoofdstuk drie zijn er, aan de hand van de projecten die geformuleerd 
staan in het Plan van Aanpak De Venen, abstractere doelstellingen geformuleerd. In dit 
hoofdstuk worden de resultaten van deze twee exercities met elkaar vergeleken en een eer-
ste aanzet voor een indicatorenlijst gemaakt. Deze eerste aanzet wordt verder aangevuld tot 
een complete groslist. In de laatste paragraaf wordt op basis van een aantal criteria tot een 
definitieve selectie van indicatoren gekomen.  
 
 
4.2 Ontwikkeling groslist indicatoren 
 
Aan de hand van de doelstelling die uit hoofdstuk twee en drie naar voren zijn gekomen is 
een eerste aanzet voor indicatoren gegeven. Gekozen is om de clustering uit hoofdstuk 
twee leidend te laten zijn, aangezien deze een meer inhoudelijke insteek heeft. Deze biedt 
hierdoor betere aanknopingspunten voor het opstellen van indicatoren. Deze wordt aange-
vuld met de resultaten uit hoofdstuk drie. De eerste aanzet die zo ontstaan is, heeft als input 
gediend voor de verdere uitwerking van het onderzoek. In deze paragraaf wordt daarom 
per thema ingegaan op de verdere ontwikkeling van de lijst, en worden het proces en de 
daarin gemaakte keuzes in beeld gebracht. Hierbij is gebruikgemaakt van beschikbare ken-
nis op basis van deskresearch, die vervolgens door middel van een workshop met experts 
en gebiedsdeskundigen is aangevuld en genuanceerd. Dit resulteert in een groslist aan indi-
catoren, waaruit in paragraaf 4.3 een keuze wordt gemaakt op basis van vijf selectiecriteria.  
 
4.2.1 Een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling 
 
Het Plan van Aanpak De Venen bevat doelen en maatregelen op het gebied van de aanleg 
van bepaalde hoeveelheden van typen natuur, én de aanleg van een aantal verbindingszo-
nes tussen belangrijke natuurgebieden. In de eerste aanzet van de indicatoren is daarom 
gekozen voor indicatoren op het gebied van de hoeveelheid natuurgebied, de samenhang 
door middel van ecologische verbindingszones en het type natuur dat gerealiseerd is. Dit 
heeft geleid tot de volgende indicatoren:  
- hectares natuurgebied; 
- hoeveelheid ecologische verbindingen per natuurgebied; 
- hoeveelheid natuurgebied waar het gewenste natuurdoeltype is gerealiseerd. 
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 Deze indicatoren zijn in de workshop nader uitgewerkt en aangevuld. De experts en 
gebiedsdeskundigen kwamen tot de volgende indicatorenlijst: 
- het totaal aantal hectares van ieder natuurdoeltype; 
- het aantal kilometer verbindingszones; 
- het aantal faunapassages; 
- totaal areaal verbonden natuurgebied; 
- het totaal aantal hectare beheersgebied; 
- de aanwezigheid van gidssoorten. 
 
 Opvallend hierbij is dat de experts gekozen hebben voor het toevoegen van een ef-
fectindicator, de aanwezigheid van gidssoorten. Daarnaast is een indicator toegevoegd voor 
samenhang, namelijk het totaal areaal aan verbonden gebied. Tot slot hebben de deelne-
mers aan de workshop expliciet het agrarisch natuurbeheer onderscheiden, als een 
specifieke vorm van natuurontwikkeling.  
 
4.2.2 Een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling 
 
In haar doelstellingen zet Plan van Aanpak De Venen sterk in op recreatie. Maatregelen 
worden met name gericht op de toename van het aantal hectares recreatiegebied, een aantal 
primaire voorzieningen en een aantal recreatieroutes. Dit leidt tot de volgende eerste aanzet 
voor indicatoren:  
- hectares recreatiegebied; 
- aantal primaire voorzieningen; 
- aantal kilometers recreatieroute met voorzieningen; 
- aantal transferpunten. 
 
 De deelnemers aan de workshop hebben de volgende aanvullende indicatoren geïn-
troduceerd: 
- recreatieve opvangcapaciteit; 
- proces van inbrengen samenhang. 
 
 Het begrip recreatieve opvangcapaciteit (ROC) is geïntroduceerd in de workshop, als 
een indicator voor de kwantiteit van recreatieve voorzieningen in brede zin in een gebied. 
Omdat niet elke grondsgebruikvorm die tot recreatief aanbod gerekend wordt dezelfde op-
vangsmogelijkheden voor recreatie biedt, wordt er een Recreatieve Opvangs Capaciteit per 
hectare aan elke grondsgebruikvorm toegekend. Er wordt bij het bepalen van de Recrea- 
tieve Opvang Capaciteit (ROC) uitgegaan van een maximale acceptabele gebruiksintensi-
teit, of, indien dit lager uitvalt, een maximale te verwachten gebruiksintensiteit. De ROC 
voor een bepaalde activiteit wordt uitgedrukt in het aantal personen die per dag op een be-
treffende grondsgebruikvorm de betreffende activiteit kan beoefenen (De Vries en Bulens, 
2001)). De kwantiteit is hiermee in een indicator gevangen. De doelstelling van samenhang 
is echter nog niet geïncorporeerd in een indicator, vandaar dat een procesindicator voor 
deze doelstelling werd voorgesteld. Tot slot is uit een literatuurstudie naar aanleiding van 
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de vragen die opkwamen tijdens de workshop nog een aantal aanvullende indicatoren naar 
voren gekomen (Goossen en Ploeger, 1997). Dit zijn:  
- toegankelijkheid; 
- grondgebruik; 
- mate van stilte. 
 
 Deze indicatoren richten zich meer dan de voorgaande op de kwaliteit van het ge-
bied.  
 
4.2.3 Meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling 
 
In het Plan van Aanpak De Venen is de doelstelling zo geformuleerd, dat hieruit afgeleid 
wordt dat ook de samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling van belang is. Hierbij 
is zowel het stimuleren van combinaties zoals natuurrecreatie, als verstoring door recreatie 
in kwetsbare natuurgebieden van belang. Als eerste aanzet werden de volgende indicatoren 
genoemd, tijdens de workshop zijn deze indicatoren niet verder aangevuld: 
- implementatie van een natuur en recreatie zonering; 
- mate van recreatieve ontsluiting natuurgebieden. 
 
4.2.4 Het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende landbouwge-
bieden 
 
De doelstelling voor landbouw in het Plan van Aanpak De Venen is zeer breed van aard. 
De maatregelen richten zich met name op structuurverbetering en water. Op basis hiervan 
werd de volgende eerste aanzet opgesteld: 
- bedrijfsinkomen; 
- percentage bedrijven die verbrede activiteiten ontplooien; 
- bedrijfsgrootte; 





 Tijdens de workshop zijn hier de volgende indicatoren aan toegevoegd: 
- waterpeil; 
- het aantal afgesloten beheersovereenkomsten natuurbeheer; 
- investeringen in het gebied; 
- landbouw gerelateerde bedrijvigheid; 
- melkquotum; 
- productieomvang in NGE's op gebiedsniveau. 
 
 Opvallend hier is het grote aantal indicatoren, en het grote aandeel effectindicatoren. 
Daarnaast valt op dat er een aantal indicatoren op gebiedsniveau en een aantal indicatoren 
op bedrijfsniveau meet.  
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4.2.5 Een waterkwaliteit en milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies 
 
Waterkwaliteit en milieukwaliteit worden in de doelstellingen van Plan van Aanpak De 
Venen met name in de randvoorwaardelijke sfeer meegenomen. In de maatregelen kennen 
zij een prominentere plaats. Ten behoeve van de eerste aanzet zijn de volgende indicatoren 
geformuleerd: 
- water; 
- hectares/ percentage oppervlaktewater waar ofwel aan landelijke of provinciale be-
leidsdoelstellingen wordt voldaan; 
- verzilting van het oppervlaktewater; 
- actualisatie peilbesluiten. 
 
Milieu 
- hectares plangebied waar niet aan landelijke of provinciale beleidsdoelstellingen 
wordt voldaan; 
- hectares plangebied waar de milieusituatie niet is afgestemd op het gebied; 
- hectares plangebied waar de milieuverontreiniging tot onder de landelijke of provin-
ciale beleidsdoelstellingen is gebracht; 
- verhouding van situaties waar milieutechnische maatregelen wel of niet zijn gecom-
bineerd met andere ingrepen in het gebied. 
 
 In de workshop kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de water en milieu pro-
blemen dermate veel overlap vertoonden, dat besloten werd de indicatoren samen te 
voegen. Hierbij kwam men tot de volgende indicatoren: 
- hoeveelheid water/inlaat coëfficiënt per bemalingseenheid; 
- actualiteit peilbesluiten; 
- OGOR per functie; 
- verzilting; 
- vermesting; 
- ammoniak emissie, in relatie tot depositienormen natuur; 
- percentages van de bodem dat voldoet aan de bodemkwaliteitsnormen; 
- hectares gesaneerd toemaakdek. 
 
 Het begrip OGOR, dat als een van de indicatoren wordt genoemd kan als volgt gede-
finieerd worden: Het OGOR is die situatie, waarbij de hydrologische situatie van de 
bodem, het beoogde gebruik van die bodem (de gebruiksfunctie) optimaal ondersteunt 
(V&W, 1998). Dat geldt zowel voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water. Het 
OGOR bevat zodoende zowel kwaliteits- als kwantiteitsnormen.  
 
 
4.3 Nadere specificatie indicatorenlijst 
 
In de vorige paragraaf is een groslist van indicatoren opgesteld. In deze paragraaf wordt op 
basis van een aantal criteria een selectie gemaakt, die samen een dekkende, handzame en 
praktische indicatorenset vormen voor het inschatten van het doelbereik. In de eerste sub-
 28
paragraaf wordt ingegaan op de selectiecriteria. Op basis van deze criteria wordt in de 
tweede paragraaf een selectie gemaakt. De geselecteerde indicatoren worden in deze para-
graaf waar mogelijk gekwantificeerd, om ook de doelstelling kwantificeerbaar te maken.  
 
4.3.1 Selectiecriteria indicatoren 
 
1. Inhoudelijke relevantie 
 Ten eerste dient de indicator inhoudelijk relevant te zijn, dat wil zeggen dat de indi-
cator daadwerkelijk in gaat op de output van Plan van Aanpak De Venen.  
2. Meetbaarheid 
 De indicator dient te leiden tot heldere, concrete en vergelijkbare informatie. Met 
meetbaar wordt dus niet zozeer bedoeld dat het in getallen te vangen is.  
3. Beschikbaarheid informatie 
 Er wordt gestreefd naar indicatoren waarvoor de informatie die benodigd is om tot 
monitoring over te gaan zoveel mogelijk beschikbaar is. Dat wil zeggen dat er dan-
wel getracht wordt om aan te sluiten bij informatie die ten behoeve van andere 
doeleinden reeds verzameld wordt, danwel dat er gekozen wordt voor een indicator 
met een informatiebehoefte waaraan gemakkelijk voldaan kan worden.  
4. Focus op doelindicatoren 
 Voor het monitoren van het doelbereik van Plan van Aanpak De Venen wordt ge-
zocht naar doelindicatoren, dat wil zeggen indicatoren die specifiek de output van het 
programma meten, en niet de gevolgen die dat in het gebied heeft. Effectindicatoren, 
die daar wel op in gaan, zijn met name relevant voor beleidsontwikkeling en -
bijstelling in beleidscycli. Doelindicatoren zijn van belang voor verantwoording, de 
achtergrond van dit onderzoek.  
5. Hanteerbaar aantal 
Het totaal aantal indicatoren dient beperkt te zijn. Om het werken met het monito-
ringsysteem beheersbaar te laten zijn, wordt er gestreefd naar een maximum van 
ongeveer 30 indicatoren.  
 
 
4.3.2 Keuze definitieve indicatorenlijst 
 
In deze subparagraaf wordt uit de indicatoren uit de groslijst op basis van de bovenstaande 
criteria een definitieve lijst gekozen. Afgesloten wordt met een korte beschouwing die in 
gaat op de samenhang tussen indicatoren.  
 
Een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling 
De indicatoren in de groslist voldoen over het algemeen goed aan de bovenstaande criteria. 
Ze zijn inhoudelijk relevant, meetbaar en de informatie is beschikbaar. Wel vertonen een 
aantal indicatoren overlap met elkaar. Bovendien is er een effectindicator opgenomen in de 
groslist, die met betrekking tot de aanwezigheid van gidssoorten. Deze wordt niet in deze 
indicatorenlijst opgenomen, maar is zeer waardevol bij het monitoren van beleidseffecten. 
De uiteindelijke keuze valt op de volgende indicatoren: 
- het totaal aantal gerealiseerde hectares van ieder natuurdoeltype (1735 ha); 
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- het aantal kilometer verbindingszones (de oppervlakte hiervan maakt deel uit van de 
bovenstaande hectares). 
 
 In het Plan van Aanpak De Venen wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand na-
tuurkerngebied, natuurontwikkelingsgebied en ecologische verbindingzones (samen een te 
realiseren oppervlakte van 1.305 ha) en reservaatsgebied (430 ha). Echter, in de natuurge-
biedsplannen die de provincies in 2001 hebben vastgesteld zijn deze aantallen aangevuld 
met de voorgenomen natuur buiten het kader van De Venen en de natuur die voortkwam 
uit de gebiedsuitwerkingen. Door deze actualiserings- en concretiseringsslag komt de doel-
stelling voor nieuwe natuur uit op 3.519 ha.  
- het aantal faunapassages; 
- totaal areaal verbonden natuurgebied. 
 
 Deze indicatoren hebben betrekking op de wenselijkheid van samenhang in de doel-
stelling. In het plan van aanpak is deze doelstelling niet nader geconcretiseerd. Op basis 
daarvan kan dan ook geen kwantificering gemaakt worden.  
- het totaal aantal hectare beheersgebied 
 
 In het Plan van Aanpak De Venen wordt hiervoor de doelstelling van 1.750 ha be-
heersovereenkomsten in gebieden met een verbrede landbouwdoelstelling gesteld, en met 
behulp van middelen voor het Groene hart meer dan 1.000 ha buiten de EHS.  
 
Een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling 
Recreatie-indicatoren bleken tijdens de workshop lastig te definiëren. De oorzaak hiervan 
ligt deels in het randvoorwaarden scheppende karakter van het beleid. Het zijn de recreatie 
ondernemers die binnen deze randvoorwaarden tot een toename van de recreatie-
activiteiten dienen te zorgen. In de workshop is het begrip Recreatieve Opvangs Capaciteit 
geïntroduceerd als indicator, maar hier dit begrip is nog niet voldoende uitgewerkt. Dit be-
grip scoort hierdoor onvoldoende op de criteria van meetbaarheid en beschikbaarheid van 
informatie. Hetzelfde geldt voor de indicator over het proces van komen tot samenhang. 
Om deze reden wordt gekozen voor meer traditionele indicatoren, al kunnen deze wellicht 
na verdere uitwerking door de indicator ROC vervangen worden. Voor wat betreft de 
kwaliteitsindicatoren wordt er vanuit gegaan dat het gerealiseerde recreatiegebied en de 
gerealiseerde routes aan deze kwaliteiten voldoen. Uiteindelijk leidt dit tot de volgende in-
dicatoren. Tussen haakjes is waar dat mogelijk is de gekwantificeerde doelstelling bij de 
indicator uit het Plan van Aanpak aangegeven: 
- Hectares recreatiegebied (300 ha) 
In het Plan van Aanpak wordt het totaal aantal te realiseren hectares recreatiegebied 
op 300 gesteld. Hiervan wordt 175 ha in Groot-Mijdrecht Zuid en 50 ha aan nieuwe 
concentratiepunten aangelegd. De overige 75 ha bestaat uit routes.  
- Het aantal primaire voorzieningen 
 In het Plan van Aanpak wordt in de aanleg van 1 bezoekerscentrum voorzien. 
- Aantal kilometers recreatieroute met voorzieningen 
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In de doelstelling is slechts een aantal hectare aan routes opgenomen (zoals gezegd 
75 ha). In de maatregelen wordt dit nader geconcretiseerd tot 60 km fietspad, 60km 
wandelpad, 25 km natuurpad, 185 km kanoroutes, 125 km fluisterpadroutes.  
- Aantal transferpunten 
Over transferpunten wordt in de doelstelling gesproken in thermen van 'samenhang', 
het begrip wordt zodoende weinig concreet. In de maatregelen wordt echter gespro-
ken over 8 knooppunten en 13 startpunten.  
 
Meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling 
Samenhang tussen natuur- en recreatie ontwikkeling heeft twee achterliggende doelen: het 
mogelijk maken van recreatie in natuurgebied en het beperken van verstoring door rec-
reatie in het natuurgebied. De twee indicatoren dekken deze inhoudelijke doelstelling. 
Daarnaast zijn ze meetbaar en is de informatie reeds beschikbaar. Deze indicatoren blijven 
zodoende beide staan: 
- Implementatie van een natuur- en recreatiezonering 
Een natuur en recreatie zonering komt in het Plan van Aanpak niet voor. Wel wordt 
aangegeven dat recreatie en natuur op elkaar aangepast dienen te worden.  
- Mate van recreatieve ontsluiting natuurgebieden 
In het Plan van Aanpak wordt aangegeven dat recreatief medegebruik versterkt dient 
te worden, maar deze doelstelling wordt daar niet in gekwantificeerd.  
 
Het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende landbouwgebieden 
Voor dit thema is met name het onderscheid tussen doel- en effectindicatoren van belang. 
Het uitvoeringsprogramma zet in op een aantal specifieke aspecten, namelijk waterpeil, 
kavelstructuur en verbreding. Voor de indicatorenlijst wordt daarom slechts gekozen voor 
indicatoren die hier direct betrekking op hebben. De effectindicatoren in de groslijst zijn 
echter wel zeer relevant voor het meten van de successen van het beleid. De volgende indi-
catoren voldoen aan de criteria: 
- waterpeil: voor het waterpeil staat in het Plan van Aanpak aangegeven dat het aange-
past dient te worden aan de functie. Wat dit betekent wordt niet nader 
geconcretiseerd. Wel wordt aangegeven dat er in agrarisch gebied met een verbrede 
landbouwdoelstelling compensatie wordt gegeven als dit niet lukt; 
- het aantal afgesloten beheersovereenkomsten natuurbeheer; 
- percentage huiskavel. 
 
 Deze drie indicatoren worden in het Plan van Aanpak niet nader gekwantificeerd.  
 
Een waterkwaliteit en milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies 
Water- en milieu-indicatoren vertonen veel overlap. In de groslijst staan doel- en effectin-
dicatoren door elkaar. Het programma zet in op de beperking van de inlaat van zout water 
en het beperken van de hoeveelheden ammoniak, nutriënten en zware metalen in lucht, wa-
ter en bodem. De volgende indicatoren voldoen aan de criteria: 
- inlaat coëfficiënt per bemalingseenheid; 
- actualiteit peilbesluiten; 
- verzilting; 
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- vermesting (nationale normen); 
- ammoniak emissie (nationale depositienormen); 
- aantal hectare gesaneerd toemaakdek. 
 
 Deze indicatoren worden slechts gekwantificeerd aan de hand van de nationaal gel-
dende normen. Een gebiedsspecifieke invulling wordt er niet aan gegeven.  
 
4.3.3 Informatiebehoefte indicatoren 
 
Vrijwel alle geselecteerde indicatoren zijn gebaseerd op informatie die reeds verzameld 
wordt. Bovendien is voor alle indicatoren reeds de uitgangssituatie beschreven in het do-
cument 'Uitgangssituatie De Venen'.  
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In dit hoofdstuk worden twee zaken opgepakt. Ten eerste worden waar mogelijk de indica-
toren gekwantificeerd op basis van Plan van Aanpak De Venen en Uitgangspunten De 
Venen. Waar dit niet lukt zal aangegeven worden waarom niet.  
 Ten tweede wordt geanalyseerd in hoeverre de maatregelen op dit moment passen 
binnen indicatoren. Op deze manier wordt zowel inzicht gekregen in de het werken met de 
indicatoren, als in een eerste inzicht in de mate waarin doelstellingen en maatregelen op 
elkaar aansluiten. Door de informatie uit dit hoofdstuk te combineren met informatie over 
de stand van zaken van de uitvoering (Raymakers, 2004) kan een totaalbeeld van de stand 
van zaken van het doelbereik van Plan van Aanpak De Venen verkregen worden. De pro-
jecten en maatregelen worden per cluster besproken 
 
 




Bij de eerste maatregel grondwerving wordt door middel van verschillende projecten grond 
vrijgemaakt voor natuur en recreatie. Dit door (agrarische) grond aan te kopen, bedrijven te 
verplaatsen en door het slopen van bepaalde bedrijfspanden. Er wordt zodoende grond 
verworven voor de functieverandering van bepaalde gebiedsdelen naar natuurontwikkeling 
er recreatie. Deze grondverwervingsprojecten hebben effect op de volgende aspecten: 
- aantal hectares recreatiegebied; 
- aantal kilometers verbindingzones; 
- totaal areaal verbonden natuurgebied. 
 
 Hiermee levert het cluster grondverwerving een bijdrage aan de doelstellingen van 
een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling en een samenhangend gebied recrea-
tieontwikkeling.  
 
5.1.2 Inrichtingsbehoefte landbouw 
 
Onder het cluster Inrichtingsbehoefte Landbouw vallen projecten ten behoeve van kavel-
ruil, bedrijfsvergroting en de inrichting van deze twee aspecten. Verder moeten er 
waterbeheersmaatregelen komen in het landbouwgebied met hierbij mogelijke compensatie 
voor de landbouw. De verbrede landbouw, het terugdringen van het mineralenoverschot en 
de structuurverbetering van de kavels of percelen wordt gestimuleerd. Riooloverstorten 
worden aangepakt en de agrarische natuurvereniging wordt ondersteund evenals het agro-
toerisme. Het begrip inrichtingsbehoefte wordt zodoende breder geïnterpreteerd dan alleen 
de fysieke betekenis.  
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Hiermee scoren deze projecten op de volgende indicatoren: 
- waterpeil; 
- percentage huiskavel. 
 
 De indicatoren geven aan dat het cluster Inrichtingsbehoefte landbouw een bijdrage 
levert aan de doelstellingen op het gebied van een samenhangend gebied natuurontwikke-
ling en het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende 
landbouwgebieden.  
 
5.1.3 Inrichtingsbehoefte recreatie 
 
Op het gebied van recreatie worden verschillende netwerken ingericht. Zo komt er meer 
landgebonden recreatie, meer waterrecreatie, meer dagrecreatie en meer natuurrecreatie. 
Ook worden de cultuurhistorische en landschappelijke waarden versterkt. Wanneer deze 
projecten worden uitgevoerd, scoort dit op de volgende indicatoren: 
- aantal primaire voorzieningen; 
- aantal kilometers recreatieroute met voorzieningen; 
- aantal hectares recreatiegebied; 
- aantal transferpunten; 
- mate van recreatieve ontsluiting natuurgebieden. 
 
 Dit resulteert in de een meer samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling en 
meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling. Geconstateerd kan wel worden 
dat de projecten zich met name richten op de fysieke infrastructuur voor recreatie. Sociaal-
economische aspecten komen niet direct aan de orde. Bovendien wordt er in de doelstelling 
expliciet ruimte geboden voor verbrede landbouw, maar wordt dit in de projectenclusters 
nauwelijks uitgewerkt.  
 
5.1.4 Inrichtingsbehoefte natuur 
 
Onder dit cluster valt de inrichting van natuurgebieden, de ontsnippering en de ecologische 
(water)verbindingen samen met het ecologisch bermbeheer. Verder zijn er projecten voor 
de kwaliteitsverbetering van de natuurgebieden zoals bodemherstel van vermesting of ver-
zuurde gronden, baggeren van nutriëntrijke grond en andere kwaliteitsverbetering ten 
behoeve van de bestaande natuurgebieden. Deze projecten leveren een bijdrage aan: 
- totaal areaal verbonden natuurgebied; 
- aantal kilometers verbindingszones; 
- het aantal faunapassages; 
- vermesting; 
- aantal hectare gesaneerd toemaakdek; 
- implementatie van natuur en recreatie zonering. 
 
 Dit betekent dat een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen om te komen tot 
een samenhangend gebied voor natuurontwikkeling, tot meer samenhang tussen natuur- en 
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recreatieontwikkeling en een waterkwaliteit en milieukwaliteit die past bij de aanwezige 
functies.  
 
5.1.5 Inrichtingsbehoefte water 
 
Onder het cluster Inrichtingsbehoefte Water vallen verschillende projecten die te maken 
hebben met inrichtingsmaatregelen t.b.v. de toekomstige waterhuishouding. Ook de 
inrichting van de ecologische verbindingen valt hieronder en de waterinricht-
ingsmogelijkheden in de landbouwgebieden met hierbij de nodige peilaanpassingen. 
Verder zijn er nog projecten op het gebied van de kwaliteit van het water. Er komt een de-
fosfateringsinstallatie en een waterretentiegebied. Ook komt er een actualisatie van alle 
peilbesluiten en komen er hydrologische onderzoeken naar inrichting van een natuuront-
wikkelingsgebied.  
 Bovenstaande projecten hebben invloed op het volgende: 
- actualiteit peilbesluiten; 
- waterpeil; 
- mate van recreatieve ontsluiting natuurgebieden; 
- aantal kilometers recreatieroute met voorzieningen; 
- totaal areaal verbonden natuurgebied; 
- aantal kilometers verbindingszones. 
 
 Dit leidt tot het bijdragen aan de volgende doelstellingen: Waterkwaliteit en mili-
eukwaliteit aangepast aan de aanwezige functies, handhaven en versterken van duurzame 
landbouw in de blijvende landbouwgebieden, een samenhangend gebied voor natuuront-
wikkeling en een samenhangend gebied voor recreatieontwikkeling. 
 
5.1.6 Inrichtingsbehoefte milieu 
 
Onder deze maatregel worden locaties met een verontreinigde bodem aangepakt. Beheer en 
inrichting van watergangen en perceelsranden worden onder handen genomen, en er wordt 
getracht om de verontreiniging door landbouw of tuinbouw en de recreatievaart terug te 
dringen. Tot slot wordt de aanpak van zware metalen gestimuleerd en worden rioler-
ingsmaatregelen ondersteund.  
 Hierbij horen de volgende effecten: 
- vermesting; 
- ammoniak emissie; 
- aantal hectare gesaneerd toemaakdek; 
- implementatie van natuur en recreatie zonering. 
 
 Dit draagt bij aan een waterkwaliteit en milieukwaliteit aangepast aan de aanwezige 
functies en meer samenhang tussen natuur- en recreatieontwikkeling.  
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5.1.7 Agrarisch natuurbeheer 
 
Onder het cluster Agrarisch Natuurbeheer valt het afsluiten van beheersovereenkomsten en 
contracten voor natuurproductie, het stimuleren van lokale initiatieven van agrarisch na-
tuurbeheer en het inrichten van slootkanten, poelen en beplanting.  
 Dit draagt bij aan de volgende indicatoren:  
- aantal hectare beheersgebied; 
- implementatie van natuur en recreatie zonering; 
- aantal gerealiseerde hectares natuurdoeltype; 
- het aantal afgesloten beheersovereenkomsten natuurbeheer. 
 
 De indicatoren geven aan dat het cluster leidt tot bijdragen aan de doelstellingen met 
betrekking tot het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blijvende land-




Onder het cluster Leefbaarheid vallen leefbaarheidsmaatregelen zoals: voorzieningen in 
dorpen, verkeersveiligheid, verbreding, werkgelegenheid, mini-camping, bereikbaarheid en 
openbaarvervoer. 
 Hiermee worden resultaten bereikt op de indicatoren: 
- aantal primaire voorzieningen. 
 
 Dit draagt bij aan het handhaven en versterken van duurzame landbouw in de blij-
vende landbouwgebieden en een samenhangend voor gebied recreatieontwikkeling.  
 
5.1.9 Overige maatregelen 
 
Bij het cluster overige maatregel wordt melding gemaakt van een project voor Kunst en 
Kleine inpassingswerken. Het is lastig dit project aan een indicator te koppelen. Het beste 
past: 
- het aantal primaire voorzieningen. 
 
 Hiermee zou het project bijdragen aan een samenhangend gebied voor recreatie. Dit 
verband is echter niet eenduidig te leggen.  
 
5.1.10 Planologische maatregelen 
 
Onder planologische maatregelen verstaat men het aan Plan van Aanpak De Venen aanpas-
sen van streekplannen, bestemmingsplannen, waterbeheersplannen en peilbesluiten. Deze 
maatregelen faciliteren de projecten die hiervoor aan de orde zijn geweest, en zijn essenti-
eel voor het bereiken van de volledige doelstelling van Plan van Aanpak De Venen. Hier is 
echter geen sprake van fysieke projecten, er is eerder sprake van een procesmaatregel. 
Voor dergelijke maatregelen met indirecte belangrijke effecten op het doelbereik van Plan 




Vast te stellen is dat de maatregelen een bijdrage leveren aan de doelstellingen. De maatre-
gelen zijn goed onder te verdelen onder de indicatoren uit de monitoringslijst en leveren 
een bijdrage aan de doelstellingen. Of deze doelstellingen ook behaald zijn na het uitvoe-
ren van alle projecten is niet onderzocht. Andersom is wel te zien dat er twee indicatoren 
van de indicatorenlijst niet genoemd worden. Dit zijn de inlaat coëfficiënt per bema-
lingseenheid en de verzilting. Het kan zijn dat hier nog projecten bij gezocht moeten 
worden. Verder is geconstateerd dat de projecten een sterk fysieke insteek kennen, sociaal-
economische aspecten spelen nauwelijks een rol.  
 
 
5.2 Schematische weergave monitoringsysteem 
 
In figuur 5.1 is de opzet van het monitoringssysteem weergegeven. In de linker kolom zijn 
de subdoelstellingen van het Plan van Aanpak De Venen weergegeven. In de rechtse kolom 
staan de clusters van maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Tot slot staan in de mid-
delste kolom de indicatoren die, zoals aangegeven in figuur 1.1, mede op basis van de 
andere twee kolommen tot stand zijn gekomen. De pijlen geven aan waar maatregelen ge-
koppeld kunnen worden aan indicatoren en doelstellingen. Dit schema geeft zodoende een 
eerste aanzet weer van het verkleinen van de afstand tussen maatregel en doelstelling. 
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Figuur 5.1 Schematische weergave monitoringsysteem 
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Dit onderzoek had als doel het beantwoorden van de vraag of met het totaal aan maatrege-
len in Plan van Aanpak De Venen het doel van dit plan bereikt wordt. Dit doel leidde leidt 
tot een tweeledig projectresultaat. Ten eerste ontstaat er door de introductie van indicatoren 
een eerste aanzet tot een monitoringssystematiek. Ten tweede kan een eerste beeld ge-
vormd worden van de 'witte vlekken' in de uitvoering van het Plan van Aanpak De Venen. 
Onderstaand worden de conclusies ten aanzien van de beide deelresultaten weergegeven.  
 
6.1.1 Conclusies ten aanzien Plan van Aanpak De Venen 
 
Op basis van de inventarisatie die gemaakt is in het vorige hoofdstuk kan geconcludeerd 
worden dat verreweg de meeste maatregelen een bijdrage leveren aan de doelstelling. 
Slechts voor de clusters leefbaarheid en overig is deze relatie minder gemakkelijk te leg-
gen. Deze clusters bevatten maatregelen die wellicht enig effect kunnen hebben op de 
doelstelling ten aanzien van recreatie, maar dit is goed beschouwd slechts een neveneffect 
van de maatregelen. Dit geeft aan dat deze maatregelen boven op de doelstelling van het 
plan komen. Met name de clusters met betrekking tot natuur, recreatie en grondverwerving 
zijn zeer concreet, met een kwantificeerbare doelstelling en concrete maatregelen. De rela-
tie tussen maatregelen en doestelling is voor deze clusters dan ook helder. Voor water, 
milieu en landbouw thema's zijn veelal de doelen van de maatregelen niet concreet ge-
maakt. De bijdrage van deze maatregelen aan de doelstelling lijkt hierdoor kleiner te zijn.  
 Het is van belang te constateren dat het bij deze analyse gaat om de intenties van het 
plan en van de maatregelen. De daadwerkelijke inzet die gepleegd wordt op iedere maatre-
gel wordt in deze analyse niet meegenomen. Daarnaast laten doelstellingen veelal veel 
ruimte voor interpretatie. Het is aan het gebied zelf om aan te geven welke interpretatie 
voor hen geldig is, door aan te geven welke score op de indicatoren wenselijk is. Tot slot 
valt op dat Plan van Aanpak De Venen te karakteriseren valt als een plan met een sterk fy-
sieke insteek. Dit geldt enigszins voor de doelstellingen, maar met name voor de 
maatregelen. Gezien de wijze waarop de indicatorenlijst in dit project tot stand is gekomen, 
afgeleid van de inhoud van het plan, kent ook deze een sterk fysiek karakter. Proces-
maatregelen (zoals planologische maatregelen) en -indicatoren en sociaal-economische 
maatregelen en indicatoren zouden het plan inhoudelijk goed aan kunnen vullen.  
 
6.1.2 Conclusies ten aanzien van het monitoringssysteem 
 
Prioritering in de indicatoren 
De voorgestelde indicatoren zijn in deze fase van het monitoringssysteem niet allen van 
evenveel belang voor het meten van doelbereik in De Venen. Daarnaast zijn ook nog niet 
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alle indicatoren even concreet uitgewerkt en gekwantificeerd. Op basis van drie criteria 
kan een rangorde in de indicatoren worden gemaakt. Ten eerste dienen indicatoren gek-
wantificeerd te zijn.  
 Ten tweede dient de inzet in geld voor het uitvoeren van maatregelen op de indicator 
substantieel te zijn, en ten derde zijn maatregelen waarvan de realisatie randvoorwaardelijk 
is voor veel andere maatregelen van belang. Op basis van deze drie criteria vormen op dit 
moment de volgende indicatoren de kern voor het monitoren van doelbereik in De Venen: 
- totaal areaal verbonden natuurgebied; 
- aantal kilometers verbindingszones; 
- het aantal primaire voorzieningen; 
- aantal kilometers recreatieroute met voorzieningen; 
- aantal transferpunten. 
 
 Dit betekent niet dat de overige indicatoren niet van belang zijn, ze zijn echter op dit 
moment nog niet allemaal werkbaar. Nadere uitwerking en kwantificering leidt tot een 
completer en meer werkbaar monitoringssysteem.  
 
Geen vaststaand systeem 
Een analyse van zowel de doelen van het Plan van Aanpak De Venen, als de maatregelen 
van dit plan van aanpak, heeft geleid tot een lijst van indicatoren die aansluiten bij de doe-
len zoals ze in het Plan van Aanpak De Venen zijn geïnterpreteerd. Een andere of bredere 
interpretatie kan echter in de loop van de jaren ontstaan. Inhoudelijk staan doelen en indi-
catoren zodoende in een sterke relatie tot elkaar, maar er moet nog wel beoordeeld worden 
of deze stand van zaken nog actueel is. Bovendien is er vanwege de werkbaarheid gekozen 
voor een beperkt aantal indicatoren.  
 Hetzelfde geldt voor de kwantificering van de doelstellingen. In het vorige hoofdstuk 
is waar mogelijk aangegeven welke kwantificering aan de indicator op basis van de doel-
stelling gegeven kan worden. Dit getal is echter gebaseerd op een Plan van Aanpak dat 
weer gebaseerd is op keuzes die gedateerd zijn. Daarnaast is een aantal indicatoren niet op 
basis van het plan van aanpak te kwantificeren. Deze kwantificering is echter met name 
een politieke keuze.  
 
Monitoren in samenhang 
De indicatoren dienen onder andere om een relatie te kunnen leggen tussen de doelstel-
lingen en de maatregelen. Door middel van de indicatoren kan aangegeven worden wat de 
maatregelen bijdragen aan de doelstellingen. Het blijft hiermee van belang om doelen, 
maatregelen en indicatoren in samenhang met elkaar te analyseren. Slechts dan zijn analy-
ses onderling vergelijkbaar. De resultaten van monitoring op deze indicatoren vormen 
bovendien geen absolute gegevens. Ze vormen slechts een analytisch hulpmiddel bij het 
expliciteren en onderbouwen van bereikte resultaten. 
 
Aansluiting bij ILG-systematiek 
Het IPO heeft gewerkt aan een monitoringssysteem voor gebiedsgericht beleid (IPO, 
2003). De indicatoren in dit monitoringssysteem zijn wat betreft het karakter vergelijkbaar 
met die in dit rapport. Ook daar is sprake van doelindicatoren en van meetbare eenheden. 
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Wel zijn er andere keuzes gemaakt in de onderwerpen die besproken worden, maar deze 
zijn verklaarbaar door de verschillende ontstaansgeschiedenis van de twee systemen. De 
systemen sluiten echter goed op elkaar aan en geven veel houvast voor vergelijking en 






In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat Plan van Aanpak De Venen een maatregelen-
pakket heeft dat bijdraagt aan de doelstelling. Om hier beter en concreter invulling aan te 
geven dient voor iedere indicator aangegeven te worden welke score wenselijk wordt 
geacht. Daarmee wordt helder gemaakt hoe de doelstelling aan de hand van de indicatoren 
geïnterpreteerd dient te worden. Indicatoren waarvoor dit met name geldt zijn: 
- totaal areaal verbonden gebied; 
- implementatie van een natuur- en rereatiezonering; 
- mate van recreatieve ontsluiting natuurgebieden; 
- waterpeil; 
- percentage huiskavel; 
- actualiteit peilbesluiten; 
- aantal hectare gesaneerd toemaakdek.  
 
Uitwerking eerste aanzet 
De set van indicatoren vormt de eerste aanzet voor een monitoringssysteem. Om het sys-
teem verder uit te werken dient geëxpliciteerd te worden welke informatie precies gebruikt 
gaat worden voor iedere indicator en hoe deze gemeten gaat worden. Op deze wijze zijn de 
conclusies uit de monitoring herleidbaar en navolgbaar. Ten tweede dient over de kwan-
tificering van de indicatoren nog een politiek besluit genomen te worden. Ten derde dient 
een organisatie zich verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van de monitoring. Het 
is een proces dat een gedegen inzet vergt. Slechts dan zijn de resultaten van voldoende 
niveau om daadwerkelijk als instrument voor verantwoording te dienen.  
 
Zoek vergelijkingsmateriaal 
De monitoring van De Venen kan niet op zichzelf staan. Het is belangrijk om te verge- 
lijken met drie dingen. Ten eerste is dat de uitgangssituatie, daarmee kan in beeld gebracht 
worden welke stappen er zijn gezet. Ten tweede kan er vergeleken worden met een ver-
gelijkbaar gebied zoals Waterland bij Amsterdam. Hierdoor wordt in beeld gebracht hoe 
De Venen zich verhoudt tot een gebied waar geen Plan van Aanpak actief is, dus wat de 
meerwaarde daarvan is op de autonome ontwikkeling. Ten derde dient vergeleken hoe De 
Venen zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Een dergelijke vergelijking dient met 
vaste tijdsintervallen te gebeuren.  
 
Op termijn effectmonitoring 
In de groslijst van indicatoren is ook een aantal effectindicatoren opgenomen. Deze zijn 
uiteindelijk niet bij de monitoring van doelbereik meegenomen. Aanbevolen wordt echter 
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om op termijn ook op deze effectindicatoren te gaan monitoren. Het uiteindelijke doel van 
beleid is immers het teweeg brengen van bepaalde effecten in de samenleving. Dergelijke 
informatie geeft aan in hoeverre bepaalde beleidsinstrumenten wel of niet succesvol zijn. 
Aan de hand van deze informatie kan het beleid bijgesteld worden. Zowel doel- als effect-
monitoring kan een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleid volgens de beleidscyclus.  
 
Evaluatie monitoringssysteem 
Beleid is aan verandering onderhevig. Het is daarom van belang om na iedere monitoring 
ook het systeem zelf te evalueren. Het kan immers zijn dat een beleidsverschuiving niet in 
de monitoring meegenomen wordt door de beperkte set van indicatoren. Het beleid moet 
leidend zijn, de indicatoren vormen slechts een meetinstrument. Het is zeer belangrijk om 
eventueel indicatoren toe te voegen of te schrappen op het moment dat de monitoring als 
geheel daarmee gediend is. Tot slot verdient het aanbeveling om bij het verder ontwikkelen 






Ecorys-NEI, Evaluatiekader Structuurfondsen 2000-2006, Doelstelling 1 en 2 pro-
gramma's in Nederland. Ecorys-NEI, Rotterdam, 2002. 
 
IPO, Rapport monitoring uitvoeringscontract gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied. 
Den Haag, 2003. 
 
Goossen, C.M. en B. Ploeger, Selectie van recreatievormen en indicatoren voor het Beslis-
singsondersteunend Evaluatiesysteem voor de Landinrichting. DLO Staring Centrum, 
Wageningen, 1997. 
 
Goossen, C.M. en S. de Vries, Recreatiekorten in de Provincie Noord-Holland, Een glo-
baal zicht op de effectiviteit van de voorgestelde plannen tot 2020. Alterra, Wageningen, 
2002. 
 
Grontmij, Monitoringprogramma De Venen. Programma van eisen & Keuze indicatoren. 
(Concept 5 september 2002. Grontmij Advies & Techniek B.V., Utrecht). 
 
Langers, F. en J.F.A Lous, Indicatoren voor recreatieve kwaliteiten in het landelijk gebied. 
DLO Staring Centrum, Wageningen, 1997. 
 
Projectbureau De Venen, Plan van Aanpak De Venen. De Venen, gezond kloppend hart 
voor de Randstad. Utrecht, 1998. 
 
Projectgroep monitoring 'De Venen', Provincies Utrecht en Zuid-Holland, Uitgangssituatie 
'De Venen'. Feiten en cijfers over natuur, landbouw, recreatie, water en milieu. 1997. 
 
Raymakers, O., Evaluatie Plan van Aanpak De Venen. Voorlopige resultaten Deelvraag 1: 
wat is er uitgevoerd? Provincie Utrecht, Utrecht, Concept juni 2004. 
 
Reinhard, A.J., H. van den Ham en B. van der Ploeg, Naar ruimtelijke kwaliteit in De Ve-
nen; effecten van financiele instrumenten in het LNV-beleid. LEI, Den Haag, 2003. 
 
RIVM, Alterra, LEI, Natuurbalans 2001. RIVM, Bilthoven, 2001. 
 
Vries, S. de en J. Bulens, Rapportage project 'Explicitering 300.000 ha', fasen 1 en 2. Niet-
gepuliceerde projectrapportage. Alterra, Wageningen, 2001. 
 43
